

Compétence	Secteur d'activité	Maîtrise d'Œuvre	Désignation	Nature des Travaux
GMCA Travaux	Voirie	pôle ST&M	Centre de Loisirs du Ramierou	Aménagement Paysager de l'ancien terrain de Hand Ball
GMCA Travaux	Infrastructures	DGA	Chemin du Treillou	Aménagement
GMCA Travaux	Infrastructures	DGA	Bressols	Accès à la Plaine de Jeux + Parking PL et VL
GMCA Travaux	Infrastructures	DGA	Commune	Réfection des trottoirs devant le Musée Ingres et création de 2 rampes handicapés de part et d'autre du Parvis
GMCA Travaux	Infrastructures	GETEC	Commune	Réparation des pierres. Confortement mur de soutènement Place Guibert (Pont des Consuls)
GMCA Travaux	Infrastructures	DGA	Montbeton	Aménagement urbain de la rue du 19 Mars 1962

Phase en cours

Travaux terminés. Opération de levée des réserves en cours

Démarrage des travaux : 5 Décembre 2011
Durée des travaux : 5 mois

1ère phase des travaux voirie provisoire et ouvrage de franchissement du Vergnet :
Démarrage travaux : Mi-Juin 2011
Durée des travaux : 4 mois
Avancement des travaux : 100%
En attente réception travaux

Travaux en cours
Marché à bons de commande : Entreprise Malet
Fin des travaux prévue : Début Décembre 2011

Démarrage travaux : 6/10/2010
Durée des travaux : 8 mois
Avancement travaux :100%
Travaux ouvrage terminés : Septembre 2011
Etude paysagère en cours.

Démarrage des travaux : 14/11/2011
Durée des travaux : 2 mois 1/2
Avancement des travaux : 10 %