
Maître d’ouvrage 

 
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DE CHANTIER DU 25.07.2016 : PERIODE DU 18 AU 22.07.2016 

 

 

 

  

  

Titulaire du lot 

 

 Représentants Courriel Portable Téléphone Conv Près Abs Exc Diff Cpr 

Maître d’ouvrage 

GRAND MONTAUBAN 
COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 

M.ROUBELET 

M.MARCUZZO 

M.ROYER 

jlroubelet@ville-

montauban.fr 

gmarcuzzo@ville-

montauban.fr 

hroyer@ville-montauban.fr 

06.47.07.07.67 

06.70.40.06.21 

06.70.41.57.20 

05.63.26..55.20 

05.63.22.19.09 

05.63.22.14.71 

X 
X 
X 

X 

X 
 
 

X 

X 
 
 

X 

@ 

@ 

@ 

 

Titulaire du LOT 1  
SOCIETE ARIEGEOISE 
DE TRAVAUX 
FORESTIER 

M.ICHBAR sarl.satf@orange.fr 06.22.15.36.26  X X   @  

PROCHAINE REUNION LE MARDI 2 AOUT A 10H00 
LIEU à définir le lundi 1 août 2016 

Sans observation écrite, une semaine après diffusion, le présent compte rendu est accepté. Il vaut convocation pour la prochaine réunion.  

TRAVAUX DE RESTAURATION COURS D’EAU 

PROGRAMMATION 2016 

Cours  d’eau du Grand et du Petit Mortarieu 

Marché d’entretien, travaux d’aménagement de berges et du lit de cours 

d’eau 

LOT 1 – Traitement de la ripisylve de cours d’eau  

mailto:jlroubelet@ville-montauban.fr
mailto:jlroubelet@ville-montauban.fr
mailto:gmarcuzzo@ville-montauban.fr
mailto:gmarcuzzo@ville-montauban.fr


 

 
1 – AMENEE ET REPLI DU MATERIEL  
 

- RAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 – TRONCONS N° 

2.1 – RESTAURATION (Coupes, débardage, enlèvement des embâcles, coupes des 
branchages, stockage des bois et des branchages). 
 
Cours d’eau du Grand-Mortarieu 
- Tronçon 14 : traitement partiel de la section d’écoulement. A finaliser. 
- Tronçon 15 : section d’écoulement faite. Du bois reste à prendre dans les 

berges (troncs, palettes…). Une branche de peuplier est à supprimer ainsi 
qu’un tronc d’acacia arraché.  

- Tronçon 16, 17, 18 : traitement de la section réalisé.  
 

A faire : ramassage et évacuation des déchets. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 – BROYAGE (en suivant la restauration) 

 
Ce point doit être fait en même temps que le ramassage et l’évacuation des 
déchets le plus rapidement possible. 

 
2.3 – EVACUATION (3 semaines) 

 
Date retenue pour le départ du délai de mise à disposition le 25.07.2016.  

l’évacuation des bois stockés débutera le 16.08.2016 
 

Pour info  Pour le :  Rappel n° 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem 31 
 
 
 
 

Sem 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sem 31 
 
 
 
 

Sem 33 
 

 

GDMOR 15 GDMOR 16 


