Maitre d’ouvrage TRAVAUX DE RESTAURATION COURS D’EAU

PROGRAMMATION 2016

w

Montauban

Communauté d’Agglomération

Cours d’eau des Ganes, Marios et Négocrabos

Titulaire du |0t’ Marché d’entretien, travaux d’aménagement de berges et du lit de cours
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S S _'L ]' I~ LOT 1 — Traitement de la ripisylve de cours d’eau

d’eau

COMPTE RENDU DE CHANTIER DU 13.02.2017 : PERIODE DU 30.01.2017 au 04.02.2016

Représentants Courriel Portable Téléphone | Conv | Prés | Abs | Exc | Diff | Cpr

Maitre d’ouvrage

jlroubelet@ville-

M.ROUBELET montauban.fr 06.47.07.07.67 | 05.63.26..55.20 X X | x|@
GRAND MONTAUBAN X
COMMUNAUTE M.MARCUZZ0 gmarcuzzo@ville— 06.70.40.06.21 05.63.22.19.09 X X @
) X X
D’AGGLOMERATION M.ROYER montauban.fr 06.70.41.57.20 | 05.63.22.1471 | X @

hroyer@ville-montauban.fr

Titulaire du LOT 1

SOCIETE ARIEGEOISE
DE TRAVAUX M.ICHBAR sarl.satf@orange.fr 06.22.15.36.26 X X @
FORESTIER

PROCHAINE REUNION a définir le Jeudi 15.02.2017

Sans observation écrite, une semaine apres diffusion, le présent compte rendu est accepté. Il vaut convocation pour la prochaine réunion.
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1- AMENEE ET REPLI DU MATERIEL

2 — TRONCONS N°1 du Ganes (Saint-Nauphary)
2.1 - RESTAURATION (Coupes, débardage, enléevement des embdcles, coupes des
branchages, stockage des bois et des branchages).

- A l'amont de la route de Verlhac Tescou 3 arbres couchés pas le vent et 1
arbre validé par le chef d’équipe de la COR comme a ne pas traiter seront
pris lors de I’évacuation du bois.

- Al'aval de la route de route de Verlhac Tescou une souche a glisser un peu
en aval du pont en rive droite. Elle a été en partie traitée par I'entreprise
(traces de coupes) et ne repose que sur un petit chataigner. Elle présente un
risque de bouchon et d’embacle. Cet élément sera traiter si nécessaire avec
I’aide de la COR lors de la campagne 2017 car son dégagement nécessite un
tracteur (accés par la rive gauche).

- A ce niveau en rive gauche des branches une zones est nettoyer des
branchages et débris de coupes dans la berge.

Pour info

Pourle: | Rappel n°
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Sem 8




- En aval, le trongon ne semble pas traiter (confluence Tescou) une téte
d’arbre en rive gauche et un arbre penchant c6té culture en rive droite ne
sont pas fait. M.ICHBAR indique que M.ROYER a valider ce principe. Ce point
reste a confirmer lors du retour de M.ROYER.

2.2 — BROYAGE (en suivant la restauration)

- Le broyage a été réalisé sur les deux trongons.

2.3 - EVACUATION (3 semaines)

- Afaire.




