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Méthodologie de restauration des cours d’eau 

 

Description des travaux de restauration 

La restauration consiste : 

- A un dégagement de la section d’écoulement : enlèvement des embâcles, arbres en travers, 

branchages, ronciers gênant l’écoulement dans le lit mineur.  

-A la coupe des arbres dangereux situé dans la ripisylve : arbre penchant fortement, mort sur pied et 

pouvant tomber à moyen terme dans la section d’écoulement. 

-A l’enlèvement des déchets divers (ferrailles – pneus…) 

Chronologie d’un chantier 

Dans la mesure du possible les travaux de restauration seront réalisés en partant de l’amont vers 

l’aval, ainsi les débris de coupes dérivant peuvent être récupérés au fur et à mesure. 

Etape 1 : repérage des lieux 

Une visite préalable du chantier, permettra de repérer la nature des travaux, et surtout les accès 

pour les engins. Cette visite permettra de choisir la bonne berge pour le stockage provisoire des 

branchages et du gros bois, ceci afin qu’il soit le plus aisé possible de revenir avec les engins (broyeur 

de branches, tracteur avec remorque). Les bandes enherbées les plus larges seront privilégiées. 

Etape 2 : Restauration 

Les travaux de restauration du fond du lit et de la ripisylve seront menés conjointement, en 

commençant par les gros abattages, le débardage des gros bois et en finissant par les petits 

dégagements manuels. 

Les gros bois et les branchages seront stockés en haut de berge dans des tas distincts et ce sur un 

seul côté de berge, ceci afin de ne pas créer de nuisance sur les deux berges, et d’éviter un double 

passage avec les engins de broyages et d’évacuation. 

Détail des opérations 

- La coupe des arbres morts ou dangereux 

Dans la mesure du possible les arbres seront abattu en évitant qu’ils tombent dans la ripisylve en 

place, les souches seront recoupées systématiquement à raz (moins de 10 cm). 

- Le débardage des troncs et arbres 

Des trouées seront réalisées dans la ripisylve afin de pouvoir remonter le bois et les troncs, ces 

trouées seront  définies en fonction de la densité d’arbres à débusquer. Le débardage sera regroupé 



au maximum dans ces passages afin de ne pas dégrader à de multiples endroits la berge. Le 

chauffeur sera vigilant à ne pas écorcer les arbres en place par frottement avec les troncs remonté. 

- L’enlèvement des embâcles 

Tous les arbres, branchages, ronciers pouvant gêner l’écoulement des eaux seront retirés, sauf 

contre-indication du technicien de rivières pouvant être faite sur certaines souches, ou troncs en 

travers pouvant avoir un effet positif sur le cours d’eau. 

- La coupe des petits branchages 

Les petits branchages et les ronciers seront débités manuellement, de manières à ouvrir le fond du 

lit, et permettre le passage à hauteur d’homme. Une attention particulière sera apportée au 

rémanents de coupe, ils devront être suffisamment récupérés à l’aide d’une fourche, ceci afin 

d’éviter la formation de gros bouchon de « paille » lors d’un crue postérieure aux travaux. 

- Le stockage des bois et branchages 

Les bois et branchages seront stockés sur un seul côté du cours d’eau,  le gros bois sera stocké 

séparément des branchages en barreaux d’environ 1 mètres (portable par un homme), et les 

branchages à broyés seront disposés en tas facilement récupérable. Ces tas devront être stockés en 

veillant qu’ils ne soient pas gênant pour les usagers riverains. 

- Les déchets divers 

Les déchets divers retrouvés dans le cours d’eau seront évacués, ils seront triés et déposés en 

décharges agrées. 

Etape 3 : broyage des branchages et évacuation des gros bois 

Le broyage des branchages devra dans la mesure du possible être réalisé rapidement après la 

restauration, ceci afin d’éviter que la végétation pousse dans les tas et les recouvres. Les copeaux 

pourront être laissés sur place, sur le haut de berge dans la ripisylve, et étalés. 

Le gros bois sera repris dans un délai de 3 semaines suivant la restauration. Dans le cas d’un accord 

avec un riverain souhaitant récupérer son bois et uniquement le sien sur ses parcelles, l’entreprise lui 

fera remplir un coupon attestant qu’il s’engage à reprendre dans de brefs délais son bois. 

  



Photos représentatives des chantiers réalisés en régie de 2015 à 2019 

 2015 - Ruisseau du Dagran – Tronçons DAGRA05 à DAGRA 07 – 2 528 ml 

2017 - Ruisseau du Dagran – Tronçons DAGRA01 à DAGRA 04 – 5 842 ml 

2018 - Ruisseau du Grand Mortarieu – Tronçons GDMOR08  à GDMOR14 – 11 900 ml 

2019 - Ruisseau du Grand Mortarieu – Tronçons GDMOR 30 à GDMOR34 – 3 754 ml 


