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Titulaire du lot 

 

 Représentants Courriel Portable Téléphone Conv Près Abs Exc Diff Cpr 

Maître d’ouvrage 

GRAND MONTAUBAN 
COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION 

M.ROUBELET 

M.MARCUZZO 

M.ROYER 

jlroubelet@ville-

montauban.fr 

gmarcuzzo@ville-

montauban.fr 

hroyer@ville-montauban.fr 

06.47.07.07.67 

06.70.40.06.21 

06.70.41.57.20 

05.63.26..55.20 

05.63.22.19.09 

05.63.22.14.71 
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Titulaire du LOT 1  
SOCIETE ARIEGEOISE 
DE TRAVAUX 
FORESTIER 

M.ICHBAR sarl.satf@orange.fr 06.22.15.36.26  X X   @  

PROCHAINE REUNION à définir le Jeudi 15.02.2017 
 

Sans observation écrite, une semaine après diffusion, le présent compte rendu est accepté. Il vaut convocation pour la prochaine réunion.  

TRAVAUX DE RESTAURATION COURS D’EAU 

PROGRAMMATION 2016 

Cours d’eau des Ganes, Marios et Négocrabos 

Marché d’entretien, travaux d’aménagement de berges et du lit de cours 

d’eau 

LOT 1 – Traitement de la ripisylve de cours d’eau  
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1 – AMENEE ET REPLI DU MATERIEL  
 
 
 
2 – TRONCONS N°1 du Ganes (Saint-Nauphary) 

2.1 – RESTAURATION (Coupes, débardage, enlèvement des embâcles, coupes des 
branchages, stockage des bois et des branchages). 
 
- A l’amont de la route de Verlhac Tescou 3 arbres couchés pas le vent et 1 

arbre validé par le chef d’équipe de la COR comme à ne pas traiter seront 
pris lors de l’évacuation du bois.  

 
- A l’aval de la route de route de Verlhac Tescou une souche à glisser un peu 

en aval du pont en rive droite. Elle a été en partie traitée par l’entreprise 
(traces de coupes) et ne repose que sur un petit châtaigner. Elle présente un 
risque de bouchon et d’embâcle. Cet élément sera traiter si nécessaire avec 
l’aide de la COR lors de la campagne 2017 car son dégagement nécessite un 
tracteur (accès par la rive gauche).  

- A ce niveau en rive gauche des branches une zones est nettoyer des 
branchages et débris de coupes dans la berge.  
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- En aval, le tronçon ne semble pas traiter (confluence Tescou) une tête 
d’arbre en rive gauche et un arbre penchant côté culture en rive droite ne 
sont pas fait. M.ICHBAR indique que M.ROYER à valider ce principe. Ce point 
reste à confirmer lors du retour de M.ROYER.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 – BROYAGE (en suivant la restauration) 

 
- Le broyage a été réalisé sur les deux tronçons.  

 
 

2.3 – EVACUATION (3 semaines) 
 

- A faire.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


