Description des travaux de restauration

La restauration consiste :

- A un dégagement de la section d’écoulement: enlevement des embacles, arbres en travers,
branchages, ronciers génant I’écoulement dans le lit mineur.

-A la coupe des arbres dangereux situé dans la ripisylve : arbre penchant fortement, mort sur pied et
pouvant tomber a moyen terme dans la section d’écoulement.

-A I’enlévement des déchets divers (ferrailles — pneus...)

Chronologie d’un chantier

Dans la mesure du possible les travaux de restauration seront réalisés en partant de I'amont vers
I’aval, ainsi les débris de coupes dérivant peuvent étre récupérés au fur et a mesure.

Etape 1 : repérage des lieux

Une visite préalable du chantier, permettra de repérer la nature des travaux, et surtout les accés
pour les engins. Cette visite permettra de choisir la bonne berge pour le stockage provisoire des
branchages et du gros bois, ceci afin qu’il soit le plus aisé possible de revenir avec les engins (broyeur
de branches, tracteur avec remorque). Les bandes enherbées les plus larges seront privilégiées.

Etape 2 : Restauration

Les travaux de restauration du fond du lit et de la ripisylve seront menés conjointement, en
commencgant par les gros abattages, le débardage des gros bois et en finissant par les petits
dégagements manuels.

Les gros bois et les branchages seront stockés en haut de berge dans des tas distincts et ce sur un
seul coté de berge, ceci afin de ne pas créer de nuisance sur les deux berges, et d’éviter un double
passage avec les engins de broyages et d’évacuation.

Détail des opérations

- La coupe des arbres morts ou dangereux

Dans la mesure du possible les arbres seront abattu en évitant qu’ils tombent dans la ripisylve en
place, les souches seront recoupées systématiquement a raz (moins de 10 cm).

- Le débardage des troncs et arbres

Des trouées seront réalisées dans la ripisylve afin de pouvoir remonter le bois et les troncs, ces
trouées seront définies en fonction de la densité d’arbres a débusquer. Le débardage sera regroupé




au maximum dans ces passages afin de ne pas dégrader a de multiples endroits la berge. Le
chauffeur sera vigilant a ne pas écorcer les arbres en place par frottement avec les troncs remonté.

- L’enlévement des embdcles

Tous les arbres, branchages, ronciers pouvant géner |'écoulement des eaux seront retirés, sauf
contre-indication du technicien de rivieres pouvant étre faite sur certaines souches, ou troncs en

travers pouvant avoir un effet positif sur le cours d’eau.

- La coupe des petits branchages

Les petits branchages et les ronciers seront débités manuellement, de manieres a ouvrir le fond du
lit, et permettre le passage a hauteur d’homme. Une attention particuliere sera apportée au
rémanents de coupe, ils devront étre suffisamment récupérés a I'aide d’une fourche, ceci afin
d’éviter la formation de gros bouchon de « paille » lors d’un crue postérieure aux travaux.

- Le stockage des bois et branchages

Les bois et branchages seront stockés sur un seul c6té du cours d’eau, le gros bois sera stocké
séparément des branchages en barreaux d’environ 1 meétres (portable par un homme), et les
branchages a broyés seront disposés en tas facilement récupérable. Ces tas devront étre stockés en
veillant gu’ils ne soient pas génant pour les usagers riverains.

- Les déchets divers

Les déchets divers retrouvés dans le cours d’eau seront évacués, ils seront triés et déposés en
décharges agrées.

Etape 3 : broyage des branchages et évacuation des gros bois

Le broyage des branchages devra dans la mesure du possible étre réalisé rapidement aprés la
restauration, ceci afin d’éviter que la végétation pousse dans les tas et les recouvres. Les copeaux
pourront étre laissés sur place, sur le haut de berge dans la ripisylve, et étalés.

Le gros bois sera repris dans un délai de 3 semaines suivant la restauration. Dans le cas d’un accord
avec un riverain souhaitant récupérer son bois et uniqguement le sien sur ses parcelles, |'entreprise lui
fera remplir un coupon attestant qu’il s’engage a reprendre dans de brefs délais son bois.



Photos représentatives des chantiers réalisés en régie de 2015 a 2019

2015 - Ruisseau du Dagran — Trongons DAGRAOQ5 a DAGRA 07 —2 528 ml

o1y




