Maitre d’ouvrage TRAVAUX DE RESTAURATION COURS D’EAU

PROGRAMMATION 2016

w

Montauban

Communauté d’Agglomération

Cours d’eau du Grand et du Petit Mortarieu

Titulaire du |0t’ Marché d’entretien, travaux d’aménagement de berges et du lit de cours

) I_Espacevert __
Travaux forestierg" 1/
# ¥ Restauration de rme‘les

S S _'L ]' I~ LOT 1 — Traitement de la ripisylve de cours d’eau

d’eau

COMPTE RENDU DE CHANTIER DU 25.07.2016 : PERIODE DU 18 AU 22.07.2016

Représentants Courriel Portable Téléphone | Conv | Prés | Abs | Exc | Diff | Cpr

Maitre d’ouvrage

jlroubelet@ville-

M.ROUBELET montauban.fr 06.47.07.07.67 | 05.63.26..55.20 X | x|@
GRAND MONTAUBAN X
COMMUNAUTE M.MARCUZZ0 gmarcuzzo@ville— 06.70.40.06.21 05.63.22.19.09 X X @
D'AGGLOMERATION M.ROYER montauban.fr 06.70.41.57.20 | 05.63.22.1471 | X x | x| @

hroyer@ville-montauban.fr

Titulaire du LOT 1

SOCIETE ARIEGEOISE
DE TRAVAUX M.ICHBAR sarl.satf@orange.fr 06.22.15.36.26 X X @

FORESTIER

PROCHAINE REUNION LE MARDI 2 AOUT A 10HOO
LIEU a définir le lundi 1 ao(t 2016

Sans observation écrite, une semaine apres diffusion, le présent compte rendu est accepté. Il vaut convocation pour la prochaine réunion.
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1- AMENEE ET REPLI DU MATERIEL

- RAS.

2 - TRONCONS N°
2.1 - RESTAURATION (Coupes, débardage, enléevement des embdcles, coupes des
branchages, stockage des bois et des branchages).

Cours d’eau du Grand-Mortarieu

- Trongon 14 : traitement partiel de la section d’écoulement. A finaliser.

- Trongon 15 : section d’écoulement faite. Du bois reste a prendre dans les
berges (troncs, palettes...). Une branche de peuplier est a supprimer ainsi
qu’un tronc d’acacia arraché.

- Trongon 16, 17, 18 : traitement de la section réalisé.

A faire : ramassage et évacuation des déchets.

GDMOR 15 GDMOR 16

2.2 - BROYAGE (en suivant la restauration)

Ce point doit étre fait en méme temps que le ramassage et |’évacuation des
déchets le plus rapidement possible.

2.3 - EVACUATION (3 semaines)

Date retenue pour le départ du délai de mise a disposition le 25.07.2016.
I’évacuation des bois stockés débutera le 16.08.2016

Pour info

Pourle: | Rappel n°

Sem 31

Sem 31

Sem 31

Sem 33




